



L'EFFETTO SERRA

CLASSI 2F E 2I

LS A. VOLTA - MILANO

Timeline

Fasi di Analisi e Ideazione



Timeline: 27/12/2013 - 18/03/2014


Milestone(s)

Date	Description
27/12/2013	Inizio
6/1/2014	Studio delle fonti
27/1/2014	Brainstorming
7/2/2014	Fine della fase di ANALISI
20/2/2014	Jigsaw
5/3/2014	Mappa
17/3/2014	Sticking Dots
18/3/2014	Fine della fase di IDEAZIONE

Task(s)

Duration (days)	Start Date	End Date	Description
12	27/12/2013	7/1/2014	Studio individuale
21	8/1/2014	28/1/2014	Brainstorming e mappa di gruppo sulle 5 W
24	29/1/2014	21/2/2014	Jigsaw: approfondimento temi specifici delle 5 W
14	22/2/2014	7/3/2014	Assemblamento mappa generale di classe
11	8/3/2014	18/3/2014	Sticking dots e selezione Strategica per la fase di sviluppo

Fasi di Sviluppo e Validazione



Timeline: 21/03/2014 - 23/05/2014

Milestone(s)

Date	Description
14/3	SVILUPPO
14/3	Gantt
14/4	elaborazione
14/4	prima bozza
14/4	check
14/4	Completamento
14/4	Fine dello SVILUPPO
14/5	Analisi critica
14/5	VALIDAZIONE
14/5	Presentazione al Preside

Task(s)

Duration (days)	Start Date	End Date	Description
5	21/3/2014	25/3/2014	Gantt condiviso
10	26/3/2014	4/4/2014	elaborazione dei semilavorati
4	5/4/2014	8/4/2014	Reality check
20	9/4/2014	28/4/2014	completamento del prodotto
8	29/4/2014	6/5/2014	Analisi critica interna
7	7/5/2014	13/5/2014	feedback esterno (modulo google)
7	14/5/2014	20/5/2014	validazione e prodotto finale